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做好建筑工程管控及施工质量控制对策刍议
刘敬军

（山东北方路桥工程有限公司，山东　德州　253000）

摘　要：在城市化的进程下， 建筑工程行业成为了国家发展的支柱性产业之一，对于建筑工程的质量需求逐渐严格，本
文则从提升质量管理的必要性出发，探讨了如何做好建筑工程施工质量管控的措施。
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0　引言
随着我国城市化进程的加快，建筑工程项目越来越多，在

建筑工程施工中，提升项目施工质量已经成为当前行业内重点

研究的内容。针对建筑项目施工存在的质量通病，我们要深入

分析成因，是管理不到位还是施工技术水平不够优化导致的，

分析出相应的原因之后采取有针对性的措施来加强施工管理，

强化质量控制，提升房建项目施工质量。在项目的开展中要意

识到建筑工程管理工作的重要性，意识到工程管理工作对于促

使项目实现管理目标的作用，在项目开展过程中，做好安全、

质量、进度和成本的管理工作，实现项目效益最大化，进一步

促进建筑行业的发展。

1　提升房屋建筑工程管理与施工质量的必要性
1.1　与国家硬性要求相契合
企业自身要谋求发展，就必须与国家的方针政策相契合，

在建筑领域方面，需注重工程的整体安全性能，要求时刻将人

民的生命财产安全放于首位。为此，在房屋建筑中，对施工质

量与工程管理进行提升，是响应国家硬性要求，与经济社会发

展相并进的必然要求。

1.2　符合市场发展重要需求
房屋质量可以从两方面进行评判，其一，是从工程质量，

也就是根据户主需要，满足房屋构建功能。例如：稳固的地

基、牢固的房屋主体等。其次，是根据房屋的实体质量进行评

判。前者注重预期功能，后者注重实用功能。

1.3　符合建筑施工企业可持续发展要求
新时期背景下，建筑行业竞争加剧，而建筑企业获得经济

效益的主要途径是建筑工程项目投资收益，如项目施工质量出

现问题，将造成工程返工、与业主产生纠纷等问题，进而影响

建筑工程项目投资收益，从而影响建筑施工企业高投资回报。

2　强化建筑工程管控及施工质量控制的必要性
目前，我国城市基础设施建设全面展开，建筑行业是中国

国民经济的支柱产业，在经济发展中的重要地位不断提高。建

筑业发展要真正实现健康可持续发展，企业必须要不断提高自

身核心技术竞争力，提高企业管理水平，采取一套科学合理的

企业管理体制方法，保证企业建筑工程设计施工服务质量和

社会经济效益。在大型建筑工程项目主体工程施工期间，要对

各种施工工艺方法，施工人员和各个施工管理环节都要进行严

格科学管理。应该根据企业施工过程中的各种具体情况需要

来研究制定合理的施工管理政策措施，还要对企业建筑工程的

专业管理政策方法措施进行适当性地选择，并能够保证对其实

施进行持续的、科学的施工管理实施方式，可以有效促进企业

建筑工程的专业施工管理技术水平的不断提升，并为企业建筑

工程发展提供了具有可行性的企业发展决策依据[1]。

3　建筑工程质量管理的优化措施
3.1　提高工程施工的管控力度
实践证明，提高工程现场的管理力度，可以有效提升工程

施工质量。建筑施工企业的管理者应重视“以人为本”的管理

策略，不断提高从业人员的专业素质。一方面，注重提升施工

现场技术人员的专业水平。建立有针对性的专业技术培训方

案，组织不同层级、不同岗位、不同工种的专业人才参加岗位

技能培训，根据技术岗、管理岗的不同工作性质，制定适合从

业者的学习目标，提升从业人员专业素养的同时，确保施工团

队整体专业水平符合项目建设要求。另一方面，注重培养从业

人员的职业道德。组织开展各类形式的活动，提高从业人员的

质量安全意识。制定科学的质量安全教育培训计划，对参与培

训的从业者进行培训考核，成绩优异者给予物质和精神鼓励。

提升从业人员的薪资待遇，将从业人员的收入与工作绩效挂

钩，使从业人员的工作积极性和主动性得到明显提升；及时处

理施工现场的质量问题，对主观、人为因素造成的质量问题必

须追究责任人，对其严惩以示警告[2]。

3.2　完善质量管理机制
为了进一步提升质量管理效率，要完善质量管理机制，制

定科学、合理的质量控制计划，在施工中根据计划进行细化控

制工作，确保项目的质量目标满足施工要求。在建立质量管理

机制时，要成立以项目经理为第一责任人的质量管理部门，落

实质量管理责任制度，做好质量管理工作。在施工中按照划分

好的施工区域进行管理，权责分明，完善奖惩机制，对于质量

控制满足要求的员工进行适当的奖励，这样可以激发员工的质

量控制意识，提升质量管理效果[3-4]。

4　结语
综上所述，当下房屋建筑工程还具有许多发展问题，为

此为了增强住房舒适度与质量，就要有针对性的进行破解，加

强对不同环节的监管机制。不仅要搭建良好的监督队伍，而且

还要对搭建人员进行掌控，优化管理制度，将运用成效切实运

用于实际建筑施工之中。除此之外，还要保障监察体系的合理

性，从而更进一步提升房屋建造质量。
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