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风景园林施工管理中的问题和处理措施
李静

（广饶县综合行政执法局，山东　广饶　257300）

摘　要：风景园林工程建设成为了施工企业当中的综合性管理活动。我国经济社会的稳定发展，已经全面提升了大众的
物质生活，同时风景园林工程也深受大众的喜爱与关注，在风景美观的环境当中，改进与完善城市环境与气候有着至关重要的
作用。因此，风景园林在实际施工管理中仍然存在诸多问题，已经严重影响了风景园林的工程质量及施工进度。在城市景观的
实际建设中，不但需要改善城市的生态环境，而且还需要满足大众高品质的生活环境。所以，文章主要论述了风景园林施工管
理中存在的问题进行深入分析，给风景园林施工管理出现的问题提供有效措施，在最大程度上全面促进我国风景园林的建设
及发展。
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在我国经济迅速发展的今天，大众对城市绿化的建设工

作提出了更高的要求，使得风景园林工程业不断扩大。就目前

情况而言，城市小区绿化、市政绿化以及商业绿化等等已经给

广大市民在生活当中提供了良好的活动场所，让大众的生活变

得更加充实与美好，进而保障风景园林工程的高效管理。由于

风景园林工程所涉及的范围较为广泛，其包含着供电工程及

土方工程等，使各项工程需要紧密相连，有效实现风景园林工

程的正常运转，一旦出现了管理性的问题，则必然会严重影响

风景园林工程建设的施工程序，进而影响了风景园林工程的质

量。所以，应当不断完善及改进风景园林工程的工作，将风景

园林建设当作重点工作，保障各个不同单位对风景园林的建设

工作给予高度重视。

1　风景园林建设的作用
1.1　美化市容
风景园林绿化有着美化市容的作用，给城市市民提供较

为宜居的生活环境。所以，这也就意味着居民的居住环境及质

量已经深受高度重视及关注，优美与良好的风景园林能够全面

满足大众的精神文化需求。

1.2　为市民树立生态意识
在当前，建设风景园林工程的主要目的，为了改变大众对

城市环境的态度，让城市市民在潜意识当中树立生态园林的意

识，全面提升人与自然之间的认知程度，在最大程度上给大众

营造积极且美好地风景园林绿色空间。

1.3　科学设计园林绿化
要想建设优质的风景园林工程，就必须选择应用高质量

的树苗，并对其进行养护与培育，保障树苗能够顺利生长。与

此同时，还应当从生态环境的建设、空间策划以及景观建设等

方面进行合理设计，制定完全符合风景园林工程建设的方案，

有效实现人与大自然之间的和谐及共同进步、发展。

2　风景园林施工管理中存在的问题
2.1　土壤预处理不当
土壤处理环节在风景园林工程建设中尤为重要，倘若土

壤处理环节不当，则必定会导致土壤及种植的树木出现枯萎及

属性不符的严重现象，进而直接影响了树苗的生长及风景园林

的美观效果。与此同时，在土壤实际管理的过程中，往往出现

工作人员与管理人员不按照标准要求完成工作的现象，尚未对

风景园林建设场地的土壤做好处理工作，导致在实际测量时无

法计量树苗种植的深度及平度，从而促使树苗因为质量差而难

以正常生长[1]。

2.2　定点放线处理不当
在风景园林场地栽种树苗之前，应当对树苗栽种的位置

进行测量。倘若在测量期间出现定点放线处理不当的情况，则

会导致树苗栽种的位置不准确，甚至还会导致树苗在生长之后

出现严重的质量问题。例如，在人行道栽种树苗的同时，倘若

工作人员完全忽视定点放线的情况，就会导致树苗在长大之后

破坏管道及管线位置。所以，在实际工作中，工作人员应当不

断提高对定点放线工作的重视程度，在开挖之前完全注重栽种

的细节，保障树苗能够顺利栽种成功。

2.3　苗木质量问题
在风景园林实际施工的过程中，树苗与苗木的质量会严重

影响树苗的存活数量及培育的难度。倘若树木质量完全不符

合标准要求，则会降低树苗的存活率，导致养护工作的开展有

着一定的难度，不仅需要增加风景园林施工的成本支出，还会

不断降低经济效益。因此在实际工作当中会因为处理不当，导

致树苗的根茎部位出现受损的情况，最终给风景园林工程工作

的开展带来巨大的难度与困难[2]。

2.4　管理意识仍然薄弱
风景园林工程在实际建设中，不论在应用的资金方面还是

在实际规模方面都较小，所以工作人员在实际工作中，会将注

意力集中在风景园林工程的造价以及体积上，也就是说，对风

景园林工程的实际建设完全不够重视。除此之外，在园林工程

的实际建设当中，由于投资方较多，往往展示了多元化的管理

方式及基本特点，其中监督与管理困难，质量无法达到标准要

求也成为了风景园林建设工作当中的重点问题。

2.5　风景园林施工人才短缺
众所周知，风景园林的初期建设来源于中国，由于风景园

林工程建设的专业人员对工作投入的工作力度不大，导致在实

际建设中出现诸多问题，甚至存在较多的缺点与不足。因此，

在新时期当中，已经有着更多的人关注温饱与生存方面的问题

转移在生活质量及生活环境上，最终舒适的居住环境及良好的

生活环境成为了广大人民群众的重点需求。所以，绝大多数企

业只注重片面的经济利益，为了不断应付社会的需求量，成产

完全不符合标准的产物及物品，与此同时，风景园林工程建设

的团队有部分人员专业能力与水平低下的情况，还有部分工作

人员全部都是业余人员，难以认知与了解风景园林工程建设的

重点。出现这种情况的主要原因是因为企业负责人不专业及不
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注重，首先在选择全能技术人员的同时，企业负责人尚未对面

试人员进行全面考察，然而只是因为企业经济利益空间的不断

增长与提升所引诱及引导着[3]。

3　风景园林施工管理问题的处理措施
3.1　严把苗木和工程质量，强化监管力度
当树苗与苗木在栽种的过程中，应当高度重视苗木与树苗

的质量，防止不合格的树苗出现在栽种现场。与此同时，诸多

施工单位为了全面提升经济效益，往往会采用不恰当与不符合

标准的材料当作施工底料，这在最大程度上给风景园林的建设

工程埋下了巨大的安全隐患。所以，应当要求施工企业高度重

视及严格控制质量，将栽种现场所应用的材料全部严格审查，

并且让录入员将合格与不合格的材料全部详细记录，给以后在

检查中打下良好基础。在全面提升树苗栽种质量的同时，应当

从诸多不同角度出发，保障风景园林工程建设的质量。另外，

在实际工作中，必须加强对树苗与苗木的严格控制及监管力

度，将工程建设的各个环节完全贯彻落实，也就是说，只有从

大局上严格控制施工质量，才能够在最大程度上全面提升风景

园林建设工程的质量以及施工进度。

3.2　提高建筑施工人员的专业素质
风景园林工程建设的主要核心人员为建筑施工人员，在

实际建设当中，施工人员从施工开始到施工结束全部由施工人

员负责，这也就意味着施工人员的责任重大。简单来说，优秀

的工作人员对风景园林建设工程的影响摆在第一位。就目前情

况而言，我国建筑行业的工作人员在知识层面上及专业素质全

部普遍提升，这就需要建筑行业的施工单位应当高度重视对工

作人员的专业培训，在全面提升工作人员专业素质的同时，应

当对每一位工作人员进行系统化与专业化的培训。如此以来，

不仅保障了风景园林工程建设的有效开展，还保障了建筑行业

施工单位的人才引入，进而给以后市场竞争当中完成人才战略

的计划[4]。

3.3　加大成本管理力度，确保施工质量与进度达标
风景园林工程较为特殊，不仅体现了城市化的商业价值，

还在城市建设规划当中有着主导地位，同时最重要的是风景园

林的建设工作能够反映大众的生活环境与质量。所以，风景园

林工程从最开始的成本控制，再到全面提升风景园林建设工作

的管理水平都十分重要，这样以来，可以减少与防止工作人员

出现敷衍与偷工减料等影响风景园林工程建设的情况，所以这

就需要保障建筑行业施工单位有利可图，进而保障建筑行业施

工单位的质量以及进度得到有效保障。

3.4　加强行业内，设计师与施工人员的沟通
在风景园林工程进行设计的同时，应当要求设计工作人员

与施工人员之间建立良好的沟通，保障两者之间有着正确的合

作关系，设计工作人员设计的建设方案全部都是设计人员辛苦

研究的重要结晶，这就预示着设计人员有着团队精神与团队力

量。完全凭借着图纸与文字展示设计图纸，无法充分体现设计

人员对艺术的特点，所以在实际设计中，设计人员应当对风景

园林工程的各个层面完全认知与了解，并在空闲时间对现场进

行监管，保障设计人员的设计思路更加明确与准确，并在设计

中能够与施工人员之间进行交代与理解，从而有利于设计人员

设计出完全符合标准且优质的风景园林工程设计图[5]。

3.5　提高管理人员技术水平，做好土壤预处理及定点放
线工作
风景园林工程建设的质量与工作人员的专业技能及水平

有着密切的联系，在当前，风景园林工程建设所涉及的内容较

为广泛，有着一定的复杂性以及专业性。因此，风景园林工程

建设中工作人员应当关注工程进度及质量，同时这也需要企业

管理部门对工作人员的专业素质及专业能力有着较高的要求，

根据工作人员的个人能力及综合素质逐一安排上岗工作。在实

际选择树苗与苗木的过程中，应当详细标注树苗的阴阳面，将

树苗栽种的全过程记录，并且根据树苗的生长情况及适应能力

不断提高存活率。与此同时，工作人员还应当完全掌握土壤处

理工作的要点，不断改进与完善土壤的性质，保障土壤的性质

完全符合树苗的生长。另外，工作人员还应当结合定点放线的

标准要求，对其不断监督与管理，并时刻与设计人员之间进行

沟通与交流，在最大程度上保障树苗的栽种环境及位置，从而

全面促进树苗在风景园林工程建设中的生长。

4　风景园林工程施工的质量管理要点
风景园林工程施工环节的质量尤为重要。在风景园林工

程项目的实际工作中，需要结合施工组织设计的计划合理安

排工作并完成工作，同时还需要制定关于风景园林工程项目的

质量计划。与此同时，在对风景园林工程项目应用的材料、设

备、人员以及生产环境等因素进行合理控制的同时，在最大程

度上应当全面保障风景园林建设工程的质量以及稳定性。另

外，建筑行业施工企业的编制人员在对风景园林工程编制施工

技术标准的过程中，工作人员必须完成对风景园林工程的作业

活动，在施工工艺当中设计不同种类的操作流程，按照实际工

作规范的标准来完成风景园林工程施工的工作顺序，进而满足

风景园林工程的质量要求以及建设工作的有序开展。

5　结语
综上所述，风景园林工程建设作为城市绿化建设的重点，

不仅有效改善了城市的生活现状，还全面促进了我国经济社会

的稳定发展。通过分析可得，在我国风景园林实际工作中，往

往会出现土壤处理不当以及树苗质量不合格等严重现象，最终

导致风景园林工程的效果明显不佳。与此同时，在实际制定关

于风景园林工程管理制度的过程中，应当完全贯彻落实对风景

园林工程建设的监督与管理制度，严格控制土壤以及树苗的质

量，将不合格的树苗完全消除。除此之外，还需要全面提升工

作人员的专业技能及专业知识，保障工作人员在实际工作中完

成土壤处理工作，高度重视及关注树苗的养护与培育工作，保

障树苗栽种的存活量，进而在最大程度上全面推动风景园林工

程的有序发展。

参考文献

[1] 林庆香 . 风景园林施工管理中的问题和处理措施 [J]. 居业 ,2021(9): 

167-168.

[2] 惠希明 . 风景园林施工管理中的常见问题 [J]. 产业科技创新 ,2020, 

2(34):87-88.

[3] 衷路佳 . 风景园林施工管理中的问题和处理措施 [J]. 现代园艺 , 

2020,43(22):183-184.

[4] 胡美林 . 刍议风景园林施工管理中常见问题和处理措施 [J]. 花卉 , 

2020(10):126-127.

[5] 任宪军 . 风景园林施工管理中存在的问题分析 [J].IT 经理世界 , 

2019,22(6):80.


	上网_153
	上网_154



